

HARMONOGRAM privatizace BF

	prosinec 08										leden 09									
	51. týden			52. týden			53. -1.				2. týden			3. týden			4. týden		5. týden	
	15	18	19	22	27	29	2	5	9	12	17	19	23	26	30					
Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro II. etapu		18		23		29														
Převzetí nabídek nájemníky II. etapy		18																		
Odevzdání vratek I. etapa (II. etapa)							6													
Předání podkladů Prostředníkem OMM (70%)									8											
Mítink s účastníky II. etapy									8											
Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro III. etapu										15	16		20							
Převzetí nabídek nájemníky III. Etapy										15	16		20							
OMM zpracuje podklady pro radu a zastupitelstvo											13									
Zasedání rady města											14									
Mítink s účastníky III. etapy													20							
Zasedání zastupitelstva													konec ledna							
Odevzdání vratek (I.), II. a III. Etapa													23							
Předání dalších podkladů Prostředníkem OMM (70%)															29					

	únor 09										březen 09							duben 09									
	6. týden			7. týden			8. týden				9. týden			10. týden		11. týden		12. týden			13. týden		14. týden				
	2	6	9	13	16	20	23	27	30	3	6	9	13	16	20	23	27	30	3	6	9	13	16	20	23	27	30
OMM zpracuje podklady pro radu a zastupitelstvo další vlny		4																									
Zasedání rady města		4																									
Prostředník - první vlna podpisů smluv				10																							
Zasedání zastupitelstva								26																			
Prostředník - další vlna podpisů smluv											6																
Úhrada kupní ceny kupujícím nájemníkem																								20			
OMM - ověření zaplacení kupní ceny																								23			
Prostředník - předložení smluv na katastr nemovitostí																											30

Legenda

Město	
Prostředník	
Nájemníci	