

Termíny stanovené komise pro řízení privatizace ze dne 16. 12. 2008

P.č.	Úkol plní	Nejpozdější termín	Popis úkolu	Poznámka o plnění
1.	Prostředník	18. 12. 2008 14:00 – 17:00 23. 12. 2008 14:00 – 17:00 29. 12. 2008 10:00 – 15:00	Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro II. etapu. Nabídky si mohou v kanceláři SN vyzvednout pro celé domy pověřeni zástupci nebo nájemci ve stanovených termínech.	Kdo nevyzvedne nabídku v uvedeném termínu, vystavuje se riziku, že nebudou stihnuty další uvedené termíny
2.	Nájemník - kupující	18. 12. 2009 23. 12. 2009 29. 12. 2009	Zabezpečí převzetí nabídek pro II. etapu privatizace BF	
3.	Nájemník – kupující I. a II. etapy	6. 1. 2009	Odevzdání „vratek“ Prostředníkovi – obálka obsahující závazek o odkoupení bytu a doklad o zaplacení jistiny všech, kteří splnili stanovené podmínky	
4.	Prostředník	8. 1. 2009	Předá podklady I. etapy pro jednání orgánů města na odbor majetku města k projednání radě a zastupitelstvu	U domů splňujících 70%
	Prostředník	8. 1. 2009, 17:00	Mítink s účastníky II. etapy	
5.	Odbor majetku města	13. 1. 2009	Zpracuje předané materiály pro jednání rady a zastupitelstva	
6.	Rada města	14. 1. 2009	Na svém jednání projedná předložené materiály a připraví je pro jednání zastupitelstva města	
7.	Prostředník	15. 1. 2009 14:00 – 17:00 16. 1. 2009 14:00 – 17:00 20. 1. 2009 14:00 – 17:00	Rozeslání nabídek ke koupi bytových jednotek pro III. etapu. Nabídky si mohou v kanceláři SN vyzvednout pro celé domy pověřeni zástupci nebo nájemci ve stanovených termínech.	Kdo nevyzvedne nabídku v uvedeném termínu, vystavuje se riziku, že nebudou stihnuty další uvedené termíny
8.	Nájemník - kupující	15. 1. 2009 16. 1. 2009 20. 1. 2009	Zabezpečí převzetí nabídek pro III. etapu privatizace BF	
10.	Prostředník	20. 1. 2009, 17:00	Mítink s účastníky III. etapy	

[Zadejte text.]

11.	Zastupitelstvo města	konec leden	Schválení radou předložené materiály k privatizaci BF	Zatím není stanoven termín, není jisté, zdali zasedání proběhne
12.	Nájemník – kupující (I.) II. a III. Etapa)	Průběžně Nejpozději 23. 1. 2009	Odevzdání „vratek“ Prostředníkovi – obálka obsahující závazek o odkoupení bytu a doklad o zaplacení jistiny všech, kteří splnili stanovené podmínky	<u>Týká se všech, kdo chce stihnout termín 30. 3. 2009</u>
13.	Prostředník	1. 2. 2009	Předá další podklady pro jednání orgánů města na odbor majetku města k projednání radě a zastupitelstvu	U domů splňujících 70%
14.	Odbor majetku města	4. 2. 2009	Zpracuje předané materiály pro jednání rady a zastupitelstva	
15.	Rada města	4. 2. 2009	Na svém jednání projedná předložené materiály a připraví je pro jednání zastupitelstva města	
16.	Prostředník	10. 2. 2009	Zorganizuje 1. vlnu podpis smluv u domů splňujících podmínky privatizace BD	<u>Podmínky podpisu smluv:</u> 1. uskutečnění jednání zastupitelstva na konci měsíce ledna 2. odevzdání „Vratek“ od min. 70 % nájemníků bytů privatizovaného domu.
17.	Zastupitelstvo města	26. 2. 2009	Schválení radou předložené materiály k privatizaci BF	
18.	Prostředník	6. 3. 2009	Zorganizuje další vlnu podpis smluv u domů splňujících podmínky privatizace BD	Podmínkou je odevzdání „Vratek“ od 70 % nájemníků bytů z daného privatizovaného domu
19.	Nájemník – kupující I. II. a III. etapy	Průběžně 20. 3. 2009	Kupující musí uhradit kupní cenu bytu a ta musí být připsána k tomuto datu na stanovený účet města.	<u>Týká se všech, kdo chce stihnout termín 30. 3. 2009</u>
20.	Odbor majetku města	Průběžně Nejpozději 23. 3. 2009	Provede ověření zaplacení kupní ceny kupujícími a předá informaci prostředníkovi.	
21.	Prostředník	Průběžně Poslední termín 30. 3. 2009	Předloží smlouvy z domů splňující podmínky prodeje bytů k zápisu na katastr nemovitostí	

[Zadejte text.]